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Au-delà du complexe militaro-industriel
Le rôle d’une élite sectorielle dans le programme
du char Leclerc
RÉSUMÉ
Il existe peu de recherches en France concernant la politique de la défense en général, et
celle de l’armement en particulier, à l’opposé de ce que nous offre la littérature anglo-
saxonne. Si l’on emprunte les modèles proposés par cette dernière, on est notamment
conduit à s’interroger sur l’existence d’un complexe militaro-industriel en France. À travers
l’étude d’une politique d’armement particulière, le char Leclerc, la réalité d’une élite
« consciente, cohérente et conspirante » s’éloigne cependant rapidement. Si derrière un tel
programme on constate bien l’existence d’un groupe d’élite, il apparaît que la constitution
de celui-ci est intrinsèquement liée à la construction même du programme. À la faveur du
contexte de la guerre froide et de la stratégie gaullienne d’indépendance nationale, un
groupe d’acteurs va bénéficier d’une relative autonomie pour poser les bases de la croyance
en la nécessité et la capacité de faire « le meilleur char du monde ». Programme et groupe
d’élite se renforcent alors mutuellement acquérant une autonomie qui leur permet de perdu-
rer au-delà des conditions spécifiques qui ont justifié leur apparition, et quand bien même
celles-ci se sont complètement retournées. La formation d’élites programmatiques serait
alors une des caractéristiques de la nouvelle gouvernance démocratique.
S’il est un terrain de recherche où les études sociologiques sont tradition-
nellement peu développées en France, c’est bien celui de la chose militaire
(Caplow et Vennesson, 2000). Tout se passe alors comme si en France, la
défense en général et les politiques d’armements en particulier, qui sont pour-
tant à l’origine même du pouvoir d’État en Europe occidentale (Tilly, 1990),
échappaient peu ou prou à la recherche. Cette singularité nous situe à l’op-
posé de ce qui se passe en la matière aux États-Unis. En effet, les nombreux
travaux anglo-saxons sur les politiques d’armement opposent le paradigme du
« complexe militaro-industriel » (Wright Mills, 1968) à celui de bureaucratic
politics (Allison, 1971). Alors qu’en France malgré les efforts récents (Revue
française de sociologie, 2003) les politiques d’armements restent une boîte
noire sur laquelle la sociologie militaire demeure encore très peu prolixe
(Genieys, 2004). L’analyse d’un programme d’armement, celui du char
Leclerc, aussi symbolique que controversé, permet de saisir les dynamiques
sociologiques qui animent les politiques d’équipement militaire en France.
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Une telle perspective de recherche conduit à s’interroger sur le rôle des
acteurs et des groupes d’intérêt qui participent à la constitution d’une poli-
tique d’armement. Dans cette perspective, l’ouverture de la boîte noire de la
machine étatique par la prise en compte de la pluralité des acteurs et de la
politique gouvernementale conduit à comprendre ces politiques à partir d’une
logique organisationnelle. C’est en insistant sur le rôle central d’un groupe
d’élite, que nous allons analyser le processus d’invention du char Leclerc.
Si l’on replace cette politique d’armement dans une perspective historique,
on constate qu’elle s’inscrit précisément dans la période de « l’âge d’or de
l’État » (Suleiman et Courty, 1997). La volonté politique d’indépendance
nationale et de grandeur de la France s’exprime alors dans la conduite de
grands programmes technologiques, comme le Concorde, le plan câble, le
nucléaire caractérisant le colbertisme high-tech (É. Cohen, 1992). Dans une
même logique, le programme Leclerc correspond à une rationalité de puis-
sance moyenne prétendant à l’indépendance, conforme à la politique du
général de Gaulle et au référentiel de l’armement qui entend compenser en
technologie la faiblesse numérique de l’armée française au regard des deux
grands. Ce référentiel sectoriel était ainsi lui-même en adéquation avec le
référentiel global d’une modernisation à marche forcée de la France menée
sous l’impulsion de l’État (Jobert et Muller, 1987) au moment de la genèse du
projet de char. Or le lancement de la fabrication du char s’est fait, lui, dans les
années quatre-vingt-dix, au moment même où, après la chute du mur de
Berlin, on entrait dans une ère stratégique totalement nouvelle. Comment
expliquer le maintien de ce programme d’armement conçu pour faire face à
une éventuelle invasion des forces du pacte de Varsovie, lorsque disparaît
cette menace ? Une analyse inspirée du paradigme réaliste des relations
internationales justifierait au contraire son abandon.
En réalité on ne peut pas comprendre le choix d’une politique d’équipe-
ment militaire de cette ambition sans s’intéresser aux acteurs qui, au sein des
sommets de l’État, ont dans un premier temps porté le projet, pour ensuite
emporter la décision du lancement de ce programme dans les années quatre-
vingt-dix alors que l’on entrait dans une nouvelle ère stratégique. En effet,
nous montrerons que cette « réussite française » est liée au rôle central d’un
groupe d’élite qui s’impose et se construit autour de ce programme. Précisons
toutefois que cette élite est au point d’arrivée et non de départ du projet du
char Leclerc, ce qui nous éloigne du paradigme du complexe militaro-indus-
triel (Thiébault, 1983). Au contraire en portant notre regard au cœur du dispo-
sitif étatique, nous appréhenderons cette politique d’armement comme le
résultat des interactions se jouant à deux niveaux : d’une part à l’intérieur du
secteur d’action publique de l’armement (l’ÉMAT, la DGA et le GIAT) (1) et
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(1) Les sigles suivants, DGA, ÉMAT et
GIAT se déclinent de la façon suivante :
Délégation générale de l’armement, État-Major
de l’armée de terre et Groupement des indus-
tries de l’armement terrestre. Voir en Annexe I,
le développement des sigles.
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d’autre part à l’égard des organes décisionnels du gouvernement central (2).
Or, si les interactions stratégiques entre les élites militaires de l’armée de
terre, en quête d’un armement absolu (ceux qui définissent le besoin opéra-
tionnel), et les ingénieurs de l’armement affirmant un savoir-faire technique
d’avant-garde (ceux qui le traduisent technologiquement) apparaissent
centrales, si l’analyse stratégique classique permet de restituer les logiques
d’intérêt opposées qui marquent le processus décisionnel, elle peine à expli-
quer la formation d’un accord fédérant des acteurs aux logiques très hétéro-
gènes, comme c’est le cas pour le projet de char Leclerc. Ainsi, nous
montrerons qu’au-delà de la simple défense d’intérêts, le processus d’inter-
action aboutit à la formation d’une croyance, qui s’autonomise et s’impose en
retour aux acteurs (Smyrl et al., 2005). C’est cette dynamique circulaire entre
acteurs et représentations qui est centrale pour expliquer la création et surtout
le maintien d’une politique alors que le contexte sociopolitique change
profondément. Dans cette perspective, la construction progressive de la
croyance dans la réalisation « du meilleur char du monde » et la structuration
concomitante d’un petit groupe d’élite dans le portage de ce programme
d’armement sont indissociables pour la compréhension de la « réussite » de
cette politique (3).
L’invention du meilleur char du monde
Il convient tout d’abord de rappeler que l’élaboration et le maintien du
projet du char Leclerc sont indissociables du travail d’un petit groupe d’ac-
teurs du secteur de l’armement qui progressivement va jouer un rôle central
dans la légitimation de cette politique en imposant au sommet de l’État la
croyance dans la réalisation « du meilleur char du monde ». Cette croyance,
où se mélangent l’impératif et la quête du « bon armement » (Kaldor, 1982),
permet de maintenir le programme du char Leclerc dans les années quatre-
vingt-dix malgré la transformation radicale du contexte géostratégique et les
nombreux changements de majorité gouvernementale.
Quand on s’interroge sur la genèse du projet de l’Engin principal de
combat (EPC, première réflexion autour de ce qui va devenir le char Leclerc),
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(2) On propose ici de reprendre la piste de
recherche sur les strategic elites ouverte par
Suzanne Keller dans le cadre de sa critique du
modèle de l’élite du pouvoir (Keller, 1963).
L’auteur souligne le rôle central de ce type de
groupe d’élite qui en se situant dans l’État, mais
en dessous de l’élite du pouvoir, se trouve doté
d’une forte capacité d’influence sur la prise de
décision politique dans les États modernes. Nous
allons montrer qu’aujourd’hui ce phénomène se
produit autour de la défense de programmes de
politiques publiques particuliers.
(3) Le matériel empirique mobilisé dans le
cadre de cet article provient de la trentaine
d’interviews que nous avons réalisés auprès des
protagonistes du char Leclerc (DGA, ÉMAT et
cabinets ministériels) dans le cadre d’une
recherche sur les groupes de pression et les
politiques d’armement effectuée pour le Centre
des Hautes Études de l’Armement (juillet
2003). Afin de respecter les conditions d’ano-
nymat, nos interviewés seront présentés par des
lettres alphabétiques.
D
oc
um
en
t t
él
éc
ha
rg
é 
de
pu
is 
ww
w.
ca
irn
.in
fo
 - 
BI
U 
M
on
tp
el
lie
r -
 - 
19
3.
51
.1
57
.4
0 
- 1
4/
04
/2
01
5 
17
h4
7.
 ©
 P
re
ss
es
 d
e 
Sc
ie
nc
es
 P
o 
(P
.F.
N.
S.
P.
) Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - BIU M
ontpellier - - 193.51.157.40 - 14/04/2015 17h47. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) 
on est frappé par l’extrême agitation intellectuelle qu’il a entraînée, dépassant
même le cadre de nos frontières. Toutefois, la coopération franco-allemande
sur le projet de « Char 90 » qui avait si bien commencé va se transformer par
la suite en leurre, légitimant la définition d’un besoin très franco-français.
Pour comprendre la subtilité de ce processus, il convient de revisiter
l’approche en termes d’impératif technologique des programmes d’armement
qui postule l’existence ab initio d’une trajectoire technologique particulière
(Schroeer, 1984). À l’opposé de cette interprétation, notre recherche montre
que la croyance autour de l’excellence technologique (McKenzie, 1990 ;
McNaugher, 1984 ; Spinardi, 1994) est d’abord le résultat d’un groupe d’élite
qui s’est solidifié pour la porter au sein du ministère de la Défense. Par la
suite cette croyance dans la réalisation du meilleur char du monde constitue
une ressource importante dans le jeu politique face aux adversaires de ce
programme d’équipement militaire.
Faire un char autrement : le choix d’une nouvelle technologie
La genèse du projet de véhicule blindé qui deviendra le programme du char
Leclerc ne peut se comprendre qu’à travers le prisme de la quête de l’innova-
tion technologique (4). Rappelons ainsi que la réflexion initiale sur le
programme d’armement du char Leclerc a débuté à la fin des années soixante
au moment où les dernières études sur l’évolution du char AMX 30 avaient
lieu (5). À ce propos, certains responsables militaires rappellent : « qu’à cette
époque-là l’AMX/APX poussait le projet d’un AMX 40 comme ultime évolu-
tion de son prédécesseur. Mais l’armée de terre, et surtout l’ÉMAT, voulait
faire le saut pour surclasser opérationnellement son adversaire. Il faut se
rappeler que nous étions encore dans un contexte de course à l’armement »
(Entretien ÉMAT, 19/11/2002).
Même si le choix d’un char n’était pas encore établi à ce moment-là, l’État-
Major de l’armée de terre (ÉMAT) comme la Délégation générale à l’arme-
ment (DGA), qui forment alors les deux piliers de la politique d’armement
terrestre, s’accordent sur le fait qu’il faut inventer un nouvel armement
terrestre, innovant et pouvant permettre de faire face sur le terrain à l’éven-
tuelle attaque des forces du pacte de Varsovie. Au milieu des années soixante,
les premières réflexions s’effectuent autour d’un projet d’Engin principal de
combat (EPC). En pleine guerre froide la politique de défense française se
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(4) Nous entendons par innovation techno-
logique un programme qui constitue « un saut
technologique » au sens où l’entend Evangelista
(1988).
(5) Il convient de préciser ici que les
politiques d’armement ont une temporalité
particulière construite autour de deux temps
forts : le premier, celui des premières études qui
s’étend jusqu’à la sortie d’un système de série
(jamais inférieur à 10/15 ans) et ensuite la mise
en service et la vente qui correspond à peu près
à la même durée. Cette singularité produit deux
types d’effets : d’une part, une logique d’antici-
pation qui fait que certains programmes
d’armement sont amenés à se chevaucher (au
sens anglais de overlap) et d’autre part, qu’ils
sont, vu leur durée de « gestation » et de mise
en œuvre, fortement dépendants du contexte
géostratégique.
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caractérise par l’affirmation d’une volonté politique forte d’indépendance
autour de la force de dissuasion nucléaire (Vaïsse, 2002). La réflexion sur un
nouvel Engin principal de combat s’inscrit comme le complément terrestre
d’un dispositif de défense plus global.
Les premières études sur l’EPC sont produites dans les années 1972-1973.
Même si l’idée d’un char comme Engin principal de combat est encore loin
d’être arrêtée, des experts commencent à produire une ingénierie sérieuse sur
la piste d’un blindé. Il y a alors deux types d’acteurs du monde militaire
impliqués : d’une part, les opérationnels (les officiers des armées) avec à leur
tête le chef d’état-major de l’armée de terre, assistés par la Commission
consultative permanente des engins blindés (CCPEB) ; et d’autre part, les
techniciens issus des corps de l’armement, essentiellement des ingénieurs de
l’armement de la DGA/DAT et de l’AMX/APX à Satory. Ces acteurs forment
alors deux groupes de travail distincts : le premier est animé par l’inspection
de l’armée blindée (ÉMAT) dans le cadre d’une sous-commission pour le
char futur en collaboration avec des ingénieurs et le second, le groupe de
réflexion sur le char futur (GRCF) plus proche de DGA/DAT/AMX, est
essentiellement composé d’ingénieurs (6). Ainsi la première étape de la défi-
nition du programme porte essentiellement sur la dimension opérationnelle
d’un futur projet d’armement pour l’armée de terre et répond à l’impératif
« d’arrêter sur le terrain, les hordes venant de l’Est, le temps de mettre en
œuvre notre force de frappe nucléaire ». À ce moment-là, ce sont les officiers
de l’armée de terre qui se trouvent en grande partie à l’initiative de la défini-
tion du projet, dans la mesure où la réflexion se pose sur le futur besoin mili-
taire. Le besoin était alors défini, « du moins jusqu’en 1977 », par les
militaires qui sollicitent, ensuite par le biais de l’élaboration de « fiche de
caractéristiques militaires », la DGA/DAT. Celle-ci, étant donné son « rôle
d’architecte industriel » et sa maîtrise de la dimension technologique, doit à
son tour se prononcer sur l’opportunité et, in fine, sur l’opérationnalité
globale du projet. À ce moment-là de la réflexion, l’option d’un char n’est pas
encore arrêtée. D’autres hypothèses sont envisagées comme celle d’un héli-
coptère. Comment passe-t-on alors au choix de faire un char, et au-delà, un
char technologiquement « le meilleur du monde » ?
C’est d’abord à travers le jeu alors traditionnel de la définition du besoin et
des « caractéristiques militaires » que l’idée d’un char comme Engin principal
de combat va progressivement se solidifier, au détriment d’autres options,
comme celle de l’hélicoptère un temps envisagée (7). En faisant de la
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(6) Un des participants de ce groupe de
réflexion resitue le contexte global en ces
termes : « À cette époque, on avait une
réflexion en termes de besoin militaire. La
priorité consistait à prendre l’avantage
technique sur les adversaires potentiels. La
question structurante était : qu’est-ce que c’est
que le char adverse ? et que faire pour avoir
la supériorité sur eux ? » (Entretien DGA,
24/04/2003).
(7) Un interviewé mentionne que « pour en
revenir à la genèse du programme Leclerc
jusqu’en 1977, quand je dis “on” c’est en fait
l’ÉMAT, qui fait l’ébauche de fiches de carac-
téristiques militaires où les opérationnels
définissent le besoin sur le mode : on veut
prendre tel engin qui fasse tel truc. Bien sûr si
on savait que l’AMX était dépassé, c’est sur le
terrain du besoin que le projet d’hélicoptère a
été dépassé par celui du char. En effet, il ne
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nécessité d’occuper physiquement le terrain le besoin central auquel doit
répondre le nouvel Engin principal de combat, le petit groupe d’ingénieurs
qui réfléchit sur cet engin se donne la possibilité d’intéresser de nouveaux
alliés, de l’armée de terre en particulier, et de discréditer l’option concurrente
de l’hélicoptère qui, par définition, ne peut rester indéfiniment sur place.
Cette problématisation oblige au contraire à passer par la conception d’un
char, qui seul peut rester sur place pour tenir le terrain face à l’ennemi (8). Par
ailleurs, outre la centralité du paramètre opérationnel du futur engin blindé
que nous venons d’évoquer, il faut resituer le choix par rapport à la dimension
purement technologique.
Les ingénieurs de l’armement français détiennent un important savoir-faire
concernant l’ensemble des paramètres qui rendent performant un char : le
blindage, la motorisation, le canon, la tourelle, le système de commande. Ces
ingénieurs vont alors s’employer à rallier les militaires et les décideurs politi-
ques autour du projet de réalisation d’un type d’engin blindé révolutionnaire,
« d’une autre génération », établissant une rupture avec ce que l’on trouvait
alors sur le marché de l’armement. Premièrement, en matière de motorisation,
les ingénieurs de Satory avaient commencé dès 1968 une réflexion en amont
sur le développement d’un moteur très puissant (« plus de 1 000 chevaux
alors que celui de l’AMX 30 n’en faisait que 700 »). L’objectif était alors de
mettre au point un moteur très puissant mais aussi très léger afin de réinvestir
les gains en matière de poids sur le blindage. Deuxièmement, un saut quali-
tatif en matière de blindage est proposé par les techniciens de l’armement.
C’est le moment où l’on assiste à la naissance des blindages composites qui
ont la capacité de résister à la charge creuse des missiles Milan et Hot, alors
que les AMX 30 y étaient vulnérables. La nécessité de mettre au point un
blindage d’un nouveau type, afin de protéger le matériel et son équipage,
devient alors un paramètre technologique supplémentaire qui plaide en faveur
d’un changement de gamme. Troisièmement, la puissance de feu est aussi un
challenge. Comme il est de tradition en matière de véhicule blindé, la puis-
sance de feu est un élément déterminant dans l’évaluation de la performance,
surtout qu’en l’espèce « l’ennemi russe » pourra toujours être numériquement
plus fort. L’ensemble de ces sauts technologiques qui intéressent les ingé-
nieurs ont tous, on le voit, pour contrepartie des gains en termes de sécurité et
de performance pour les militaires qui utiliseront le char, ce qui permet d’ob-
tenir facilement leur ralliement. Un consensus se fait donc autour de la solu-
tion avancée par les concepteurs du char futur qui se traduit par la volonté de
mettre au point un char qui « pour la première fois dans le monde » tirera en
roulant (ce qui en retour accroît sa protection). Enfin, quatrièmement, le pari
« d’un char numérique » (9) est le challenge majeur pour le projet de char
122
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(suite note 7)
correspondait pas au même besoin notamment
en termes d’occupation du terrain. Le thème de
permanence sur le terrain s’est avéré central car
il faut être présent physiquement. Un char c’est
la permanence sur le terrain alors que les engins
volants ne font que passer. De plus l’habitacle
est protégé contre tout, y compris les attaques
atomiques et chimiques » (Entretien DGA,
20/06/2002).
(8) Nous rejoignons sur ce point les
analyses de Michel Callon (1986).
(9) Un interviewé affirme que « ce
programme était un défi technologique et on a
fait le pari d’un char numérique » (Entretien
ÉMAT, 25/02/2003).
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futur. De fait, dès le début, l’engin blindé a été pensé comme un système
informatique propre, technologie que l’on trouvait seulement à cette époque
dans l’aéronautique (Entretien DGA 24/04/2003). C’est pour beaucoup dans
ce dernier choix technologique que toute la complexité du programme du char
Leclerc va se tramer. En effet, les innovations quasi structurelles dans le
domaine du numérique font que le programme se trouvera – on le verra –
piégé par sa propre logique du meilleur produit technologique dans la mesure
où il s’appuie sur un domaine faiblement stabilisé. D’ailleurs, selon certains
protagonistes, à l’origine « l’affrontement ne se situe pas tant sur le terrain
des opérations militaires que sur la table à dessin ».
Ainsi, au terme de cette première phase de cinq ans d’études itératives
répondant au cahier des charges préétabli par l’ÉMAT, les deux groupes de
travail proposent la définition d’un concept sur la base duquel le dossier de
développement pourra être signé par le ministre de la Défense en 1982. On
peut alors émettre l’hypothèse selon laquelle ces éléments vont concourir,
même s’ils ne sont pas les seuls, à objectiver le « besoin » d’un char innovant.
En effet, cette option peut, à bien des égards, être considérée comme un choix
opérationnel, mais aussi comme une réponse manifestant le savoir-faire tech-
nique des ingénieurs de l’armement français et leur indépendance scienti-
fique (10). Elle correspond ainsi à un fort intéressement de la part des
différents membres de ce groupe d’élite au projet, ce qui a pour effet de soli-
difier en même temps la logique d’action collective émergeante. Dans cette
perspective, les experts, militaires et ingénieurs, travaillent « main dans la
main » dépassant les contraintes institutionnelles qui, bien souvent, opposent
les élites militaires aux technocrates du secteur (les « X ») pour mettre sur
pied un projet d’armement à très haute ambition technologique. Les différents
protagonistes interviewés affirment avoir eu une grande marge de manœuvre
dans la réponse aux fiches de caractéristiques militaires demandées par les
opérationnels (11). Cette liberté d’action est d’autant plus grande que le projet
est en forte adéquation avec le référentiel dominant les politiques d’armement
(la logique de l’arsenal), permettant le ralliement, tacite dans un premier
temps, des autorités politico-administratives. Ces acteurs inscrivent pleine-
ment leur action dans l’approche gaullienne que l’on peut résumer par l’équa-
tion suivante : il est impératif de s’adapter rapidement à la menace, en
effectuant l’effort technologique nécessaire quel que soit le coût financier.
Fort de tous ces soutiens, c’est à partir du tournant des années 1975-1978 que
le chef d’État-Major de l’armée de terre, le général L., au terme de la
première phase de réflexion menée par le CCPEB, opte pour un char comme
123
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(10) Un des membres du groupe « Char
futur » interviewé, spécialiste des engins
blindés au GIAT, reconnaît explicitement que
« le projet de char futur élaboré autour de
performances en matière de motricité, de
cadence de tir (il devait pouvoir tirer en
mouvement) et de blindage, répondait parfai-
tement aux paramètres préférentiels des
Français en la matière, c’est-à-dire la mobilité
et la puissance de feu » (Entretien DGA,
20/06/2002).
(11) Pour un interviewé « dès 1977 les
premières études de concept blindé sont
lancées, la question du coût n’est pas centrale,
et nous sommes relativement libres dans nos
études pour trouver la bonne réponse à la
menace militaire de l’Est » (Entretien DGA,
21/06/2002).
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Engin principal de combat et lance pour conforter cette option le projet de
« char 90 » en collaboration avec les Allemands.
La « tentation hexagonale » et l’enrôlement avorté de l’industrie allemande
La réflexion sur le futur Engin principal de combat va prendre une
nouvelle tournure avec la perspective d’élaborer un programme d’armement
dans le cadre d’une collaboration franco-allemande. Cet élargissement du
projet est lié au rôle de Valéry Giscard d’Estaing dont la stratégie générale est
de dynamiser le couple franco-allemand. Le soutien des autorités politiques
au réseau constitué autour du projet de char français passe alors par l’élargis-
sement de ce dernier à de nouveaux acteurs allemands. Ainsi, dans les années
1978/1979, la fiche de caractéristiques militaires est élaborée en collaboration
avec les Allemands. De fait le réseau d’experts mobilisés sur la question voit
son savoir-faire fortement accru, notamment en matière de blindage, dans la
mesure où les Allemands ont une compétence reconnue dans ce secteur grâce
à leur expérience avec le char Léopard. Cette réflexion commune permet de
faire avancer la recherche en matière de protection des blindés (12). Ces
différentes collaborations ont eu pour effet la maturation d’un projet de véhi-
cule blindé à haute technicité qui devait réunir toutes les conditions (paramè-
tres opérationnels et techniques) pour opérer une importante innovation en la
matière. Cette précision n’est pas sans importance car elle montre bien que la
volonté de coopération se superpose à un projet qui est déjà bien ancré dans
les institutions du secteur qui le portent. La collaboration engagée n’a pas pu,
par la suite, dépasser le stade des échanges techniques en raison de la défec-
tion d’un certain nombre d’acteurs. À l’issue de changements politiques au
sommet de l’État, en France comme en Allemagne, un désaccord politique
entre les deux pays est intervenu. Si l’identification d’un besoin commun et
d’une temporalité commune s’est avérée problématique, il est indéniable que
du côté français certains acteurs institutionnels telle la DGA, mais aussi la
CGT fortement implantée à GIAT, étaient pour des raisons différentes parti-
sans d’une solution franco-française, alors que de leur côté les Allemands
avaient la possibilité de développer la production du Léopard 3.
Il convient alors de s’interroger sur les raisons qui font que la réalisation
d’un programme d’armement terrestre aussi ambitieux que le Leclerc relève
de la « tentation hexagonale » (É. Cohen, 1996). Élie Cohen montre notam-
ment que la stratégie gaulliste d’indépendance de la France en matière de
défense nationale se traduit par l’adoption d’un « mercantilisme militech »
fondé sur l’autosuffisance. De fait, avec le choix du Leclerc le thème de
l’autosuffisance, qui trouve son origine dans le domaine nucléaire, est élargi
au domaine conventionnel. En effet, c’est quasiment au moment où le retrait
124
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(12) D’après un des protagonistes, « il y a
eu deux temps, le premier entre 1976 et 1978 où
l’on a échangé des concepts et fait des travaux
en commun sur un char franco-allemand dans le
cadre du projet Char 90. Mais ces travaux
étaient menés en parallèle avec les travaux sur
l’EPC » (Entretien DGA, 24/04/2003).
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des Allemands est rendu officiel que le ministre de la Défense, Charles
Hernu, prend la décision de lancer officiellement le programme (le dossier de
lancement-développement/DLD) dans un cadre stato-français (13). Tout
d’abord, il est évident que tout le travail réalisé en amont autour du projet
d’EPC constitue un élément d’objectivation indéniable. La dynamique de
collaboration, en interne entre les acteurs des ÉMAT et de la DGA (secteur
étatique et industriel), mais aussi en externe, avec la définition de caractéristi-
ques franco-allemandes, constitue un atout important pour les acteurs qui
soutiennent la finalisation du projet en programme. L’important savoir-faire
technique produit durant la période « d’invention du véhicule blindé » peut
amener à convaincre le détenteur du pouvoir de décision politique (ministre
de la Défense, Premier ministre et chef de l’État) que l’on est en passe (« nous
les Français ») de produire une arme « révolutionnaire » dans sa conception
susceptible de faire la différence sur le terrain des opérations. Il s’agit donc
d’un argumentaire susceptible de rallier la nouvelle majorité politique, via le
ministre de la Défense, au projet du char Leclerc. De l’avis des acteurs que
nous avons interviewés sur ce moment précis (14), la question de « la dimen-
sion opérationnelle » du char futur est déterminante (15). À ce moment-là de
nombreuses séances réunissent les membres du groupe de travail sur le char
futur et ceux des cabinets ministériels pour savoir quelle décision politique on
doit prendre. Il est indéniable que, dans cette configuration particulière,
l’État-Major de l’armée de terre va peser de tout son poids dans la mesure où
cette option en matière de politique d’armement lui ouvre de nouvelles pers-
pectives. Dans ce sens, un nombre important de notes ministérielles a été
produit à l’intention des décideurs politiques pour attester de son opérationna-
lité et emporter leur ralliement (16). Or, la quête d’un engin blindé, permet-
tant à notre armée de terre de faire face aux forces du pacte de Varsovie, va
rester une rhétorique dominante sur la question durant toute la décennie des
années quatre-vingt.
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(13) En 1982, le programme de
construction du char français est lancé, mais il
ne comporte pas encore de nom officiel. Ce
n’est qu’en 1986 avec Paul Quilès, après une
recherche en interne, qu’il prendra le nom de
Programme Leclerc. On peut voir dans ce choix
une symbolique tant par rapport à nos ex-parte-
naires allemands qu’à travers la volonté de
mobiliser un symbole de la France libérée par la
IIe DB et de l’État fort retrouvé.
(14) Il s’agit ici principalement du
croisement des propos tenus par le directeur de
cabinet de Charles Hernu et ceux du général P.,
alors adjoint au chef du cabinet militaire du
Premier ministre Pierre Mauroy, et du général
A., alors membre des groupes de travail sur le
« Char futur » (nos entretiens).
(15) Pour un interviewé : « Jusqu’à la prise
de décision, il y a une opposition entre le char
et le lobby hélicoptère (Aérospatiale). Mais le
facteur lourd pour que la décision soit prise en
faveur du char a été la dimension opération-
nelle. » (Entretien DGA, 24/04/2003).
(16) Le chargé de mission en matière
d’armement auprès du ministre de la Défense
revient sur le moment particulier du lancement
de la lettre de commande : « Pour en revenir
aux groupes de pression au moment du
lancement du char Leclerc, il n’y en avait pas.
Le GIAT était aux ordres du CÉMAT. Ce qui
venait du boulevard Saint-Germain (ministère
de la Défense), c’était toujours la direction à
suivre et à l’époque on avait les yeux fixés au-
delà des Vosges car on attendait le déferlement
des armées de ferraille. » (Entretien DGA,
20/11/2003).
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Par ailleurs un deuxième argumentaire favorise le ralliement de Charles
Hernu dans la mesure où la réalisation du char doit engager durablement l’in-
dustrie de l’armement française et peut s’inscrire dans la politique de relance
économique choisie par le nouveau gouvernement socialiste et ses alliés
communistes. Elle peut ainsi s’intégrer aux grands programmes industriels
qui doivent marquer le changement de la politique économique française. Au
total, cette décision politique s’inscrit aussi dans le prolongement de ce que
certains chercheurs en sciences sociales ont perçu comme une logique propre
à celle « de l’âge d’or » de l’État français (17). Selon un expert du secteur de
l’armement, nous sommes encore dans la période 1960-1990 à l’âge d’or de
l’armement français (Giovachini, 2000). À cette époque-là, l’influence des
ingénieurs de l’armement agissant comme un véritable pouvoir technocra-
tique sur les politiques d’armements dépasse largement le simple cadre de la
définition de la dimension opérationnelle pour s’étendre à celle plus générale
du besoin. Toutefois, le choix en faveur du programme Leclerc résulte alors
de la coopération entre ce type d’élite technicienne et les élites militaires
autour de la croyance de la réalisation d’un char « comme arme absolue ».
Pour cela nous avançons deux séries de raisons. La première réside dans le
fait que l’idée et la conception du meilleur char du monde est le fait d’un petit
groupe d’élite initiateur de la politique qui, agissant dans le cadre du référen-
tiel global/sectoriel en matière d’armement, impose sa vision du véhicule
blindé idéal. La seconde tient au fait que la décision prise in fine par le poli-
tique intègre la double contrainte stratégique et industrielle. En effet, au
moment de la prise de décision, il s’agit de répondre à un besoin tactique de
l’armée de terre française, via le savoir technologique de la DGA, tout en
prenant en compte la volonté de doter la France d’une importante industrie en
matière d’armement terrestre. La signature du DLD par le représentant du
pouvoir politique rend le programme de moins en moins réversible. À travers
ce long processus, on a donc une mobilisation d’acteurs qui s’allient et font
masse pour rendre crédible, puis irréversible, la croyance selon laquelle on est
en passe de réaliser le meilleur char du monde.
Vices et vertu d’une croyance dans la politique :
aux armements et cætera
Paradoxalement, c’est après la décision ministérielle de lancement du
programme de réalisation du futur engin blindé que les incertitudes sur son
devenir vont être les plus fortes. À la contingence économique s’ajoutent les
aléas des relations internationales. En effet, au tournant des années quatre-
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(17) Dans un travail sur la fin de l’ère de
l’État entrepreneur, deux sociologues ont
montré comment certaines innovations techno-
logiques, d’abord tenues pour prodigieuses,
furent ensuite jugées de manière plus nuancée
tant leur exploitation a soulevé des problèmes.
Les questions du rôle de l’industrie étatique et
de son incapacité en matière de gestion sont
abordées de la façon suivante : « Un mystère de
l’État français est d’avoir pu montrer tout à la
fois une prodigieuse capacité à mener à bien
des projets technologiques et une grande
maladresse dans leur gestion. » (Suleiman et
Courty, 1997, p. 7).
D
oc
um
en
t t
él
éc
ha
rg
é 
de
pu
is 
ww
w.
ca
irn
.in
fo
 - 
BI
U 
M
on
tp
el
lie
r -
 - 
19
3.
51
.1
57
.4
0 
- 1
4/
04
/2
01
5 
17
h4
7.
 ©
 P
re
ss
es
 d
e 
Sc
ie
nc
es
 P
o 
(P
.F.
N.
S.
P.
) Docum
ent téléchargé depuis www.cairn.info - BIU M
ontpellier - - 193.51.157.40 - 14/04/2015 17h47. © Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) 
vingt-dix, les partisans du programme Leclerc vont devoir faire face aux
contraintes techniques, budgétaires et à la fin de la menace soviétique. Or,
malgré cela nous allons voir comment l’autonomie acquise par la croyance
dans le meilleur char du monde fonctionne alors comme une ressource pour le
maintien à la fois de la politique publique engagée – le Leclerc – et de l’élite
sectorielle qui se constitue autour de la défense de ce programme.
Une première victoire sur le temps est obtenue en 1988 avec le lancement
de la production des premiers prototypes. Le premier sort en juin 1989, mais
le développement des autres prototypes est encore en cours. Dans un même
temps, la chute du mur de Berlin, annonçant des réagencements stratégiques
de première importance, pose la question de la pertinence d’un char conçu
pour faire face à des besoins opérationnels militaires qui sont en train de
disparaître. La deuxième victoire des « artisans » du Leclerc est l’obtention
du lancement de la production en série du char en 1990 et la création de GIAT
Industries. Avec l’apparition de ce nouvel acteur industriel, le répertoire de
légitimation de la politique d’armement se déplace vers la problématique du
maintien des lignes de production (18) en matière d’armement terrestre en
France. Il convient dès lors de montrer pourquoi, malgré les fortes contraintes
qui pèsent sur le devenir d’un programme d’armement, on n’arrête pas la
politique du Leclerc.
Un agenda politique sous contrainte
Il s’agit maintenant de revenir sur les contraintes qui vont faire croire aux
acteurs qui défendent le Leclerc au sein du ministère de la Défense qu’il
pouvait ne pas aboutir. Il faut souligner que si la phase de réflexion qui a
généré l’idée d’un char pour le futur n’est pas financièrement très lourde,
celle qui doit s’ouvrir, notamment à partir du moment où la production en
série est lancée, va grever le Titre V (investissement) du budget de la Défense
nationale pour de nombreuses années. Rappelons à ce propos que la
commande initialement envisagée était de 1 400 chars dont 1 200 pour un
coût unitaire prévu au prix moyen de 15 MdF (2,29 millions d’euros) (19).
L’économiste Jean-Paul Hébert a justement noté comment la cible initiale du
programme a été rapidement « réduite en peau de chagrin » entraînant d’im-
portants ralentissements de cadence dans la production (20). Comme cela se
passe souvent lorsqu’une politique d’armement entre dans sa phase de
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(18) Dans une analyse critique de la
bureaucracy politics en matière d’armement
aux États-Unis, John Kurth (1971, pp. 373-404)
a bien montré comment la problématique du
maintien des lignes de production joue de façon
structurante sur les nouveaux programmes.
(19) Dans un rapport récent de la Cour des
Comptes sur les industries d’armement
français, on a un aperçu en francs constants du
coût total d’acquisition à l’unité de chacun des
406 chars Leclerc pour l’armée de terre
française : 104,3 MdF (15,91 M d’euros) (Cour
des Comptes, 2001, pp. 43-44).
(20) D’après ce chercheur, l’objectif de
départ est incertain même si le chiffre de 1 400
chars est souvent cité. Et si la loi de program-
mation 1987-1991 indique comme objectif
1 100 chars tout en rappelant que l’armée de
terre estime son besoin à 1 400, le dépassement
des coûts entraîne le rapporteur de la
commission Défense à revoir la cible entre 700
et 800 chars (Hébert, 1999).
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réalisation, le challenge pour les porteurs du Leclerc consiste alors à « tenir à
tout prix l’agenda prévu dans la lettre de lancement du programme » tout en
faisant face aux nombreux défis techniques émergeants (21). Il s’agit dès lors
de montrer que malgré l’accroissement des contraintes, la date symbolique de
sortie du premier char de série en 1991, initialement prévue dans le cadre de
la collaboration franco-allemande (le char 90), devient un objectif politique et
symbolique déterminant.
Une fois la décision prise par le ministre de la Défense à la fin de l’année
1982, le DLD, document confidentiel à usage interne, concernant le « char
futur » est inscrit sur l’agenda des politiques d’armement français. C’est la fin
de la période de prospective même si tous les paramètres technologiques sont
loin d’êtres stabilisés. La phase de mise en œuvre de cette politique d’arme-
ment se décline en trois temps qui logiquement doivent se succéder. Le DLD
définit les trois phases successives du programme : 1) 1982-1986 : phase de
définition ; 2) 1986-1990 : développement ; 3) 1990 et au-delà : production
en série. Toutefois, nous allons voir que dans le cas du char Leclerc, si
formellement les délais vont être tenus, sous peine de voir remis en cause tout
l’édifice du programme, le processus de développement du char se prolonge
durant toute la phase de production en série (22). Cet agenda de travail très
serré montre, d’entrée de jeu, que la question du temps occupe une dimension
centrale quant au devenir du programme. Le respect des échéances est déter-
minant dans la mesure où il permet de faire face à la variable financière qui va
s’avérer de plus en plus contraignante. En effet, si le programme du char futur
est inscrit dans la loi de programmation militaire de 1982 (il le sera aussi dans
celle de 1987), rien ne garantit que, dans le futur, il y occupe la même place
alors qu’il est fort probable que son coût de production initialement prévu soit
revu à la hausse. Ensuite, la politique de restriction budgétaire, qui se profile
avec le tournant de 1983, est à même de remettre en question le bon déroule-
ment de cette politique d’armement. Il faut bien saisir que dès les premières
années de mise en œuvre, deux logiques économiques internes à l’État fran-
çais s’affrontent : la première est celle qui consiste à se donner les moyens
financiers de réaliser un char technologiquement ambitieux (et donc forcé-
ment coûteux) et celle de la rationalisation des choix budgétaires de l’État
dont le ministère des Finances va se faire le chantre.
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(21) Sapolski (1972) a montré dans son
travail sur le système Polaris comment les
acteurs de la politique bureaucratique ont
comme stratégie de protéger le programme
qu’ils ont fait émerger.
(22) Un des ingénieurs de l’armement
interrogé sur la période de développement
souligne bien tous les enjeux : « Il est vrai que
la production en série a été lancée avant la fin
même de la phase de développement […]. On a
voulu tenir le calendrier et c’est pour cela que
l’on n’a pas attendu la fin des prototypes, ce qui
nous a été reproché par la suite. Mais c’était un
choix. Il y a toujours des menaces sur un
programme d’armement par rapport au pouvoir
politique. Comme le programme Leclerc est
financièrement lourd, il grève le budget
Défense, et les industriels qui sont porteurs
d’autres programmes sont en concurrence
directe car ils doivent taper dans la même
caisse. C’est Dassault et d’autres qui ont accès
directement au sommet de l’État, au Président
et qui peuvent prendre le pas sur nous. Il y a
une concurrence entre les différents
programmes, d’où la nécessité de tenir les
délais. » (Entretien DGA, 20/06/2002).
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Alors que le ministère de l’Économie était un allié imposé par le pouvoir
politique dans la période antérieure, il va dans cette nouvelle période
contester son soutien au projet du char, ce qui va avoir pour conséquence la
quête quasi obsessionnelle de gain de temps dans la mise œuvre du
programme par les élites sectorielles qui portent le projet. En effet, même si
en 1986 Paul Quilès donne le nom de « char Leclerc » (23) au programme
d’armement en cours, les premières étapes de la production sont difficiles. La
réalisation des six premiers prototypes montre que le produit est loin d’être
stabilisé, notamment en raison du saut de la présérie (24). Mais ce nouveau
retournement d’un atout central du char – la prouesse technologique – est tu
pour ne pas affaiblir le projet. Ainsi, la question du lancement de la produc-
tion en série du Leclerc, conformément au DLD, devient déterminante pour
les promoteurs de cette politique d’équipement militaire. En effet, à ce stade-
là, il est encore possible pour les décideurs politiques d’arrêter la programma-
tion, même si l’investissement financier préalable est déjà conséquent. D’un
point de vue interne, il va de soi que le secteur industriel étatique de l’arme-
ment terrestre français a besoin de cette commande pour éviter une crise
latente. De plus la préparation du lancement du GIAT Industries (25) paraît
difficile sans un carnet de commande préalablement bien rempli. C’est pour-
quoi la DGA/DAT (direction de l’armement terrestre), maître d’ouvrage, va
prendre par le biais du directeur de programme de l’époque, l’ingénieur
général de l’armement M., une décision qui s’avérera lourde de conséquences
pour la suite, en proposant de sauter l’étape de la production d’une présérie
afin de respecter le calendrier initial. Cette décision a été fortement discutée à
l’intérieur du réseau : « L’IGA M. avait refusé l’option d’une sortie en
présérie du char. Ceci peut passer pour un détail, mais si l’on a gagné du
temps initialement on a perdu trois ans par la suite pour régler les problèmes
qui sont apparus. On s’est affronté sur ce point, mais la contrainte politique et
temporelle a fait que l’on a opté pour ce choix. La contrainte politique interne
et externe a joué pleinement car on ne pouvait mettre à mal le plan de charge
du GIAT (rôle des sites, des syndicats). » (Entretien DGA, 19/11/2002).
Alors que les essais sur les prototypes ne sont pas achevés les porteurs du
projet obtiennent le lancement de la chaîne de production en série en 1991. Ce
choix tactique et politique permet de gagner du temps à un moment-clé même
si cela constitue une entorse au processus classique d’élaboration d’un
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(23) Un programme doté d’un nom à forte
charge symbolique est plus difficile à remettre
en question. « Baptiser » un programme marque
ainsi une étape importante.
(24) Un des interviewés admet qu’« il n’y a
pas eu de présérie [c’est nous qui le souli-
gnons]. C’est très révélateur. Réaliser un
prototype c’est un travail énorme, très long, il
faut tout faire de A à Z : passer des contrats
avec des fournisseurs, assembler, etc. Le timing
était vraiment très serré. Le premier prototype
est sorti en juin 1989 […] En 1989 on était dans
la perspective définie dans le DLD avec comme
optique le premier matériel de série pour la fin
1991. Soit moins de deux ans. Or deux ans et
demi c’est à peu près le temps qu’il faut pour
lancer la chaîne de production. Cela veut dire
qu’on a lancé la tête de série alors que le
premier char n’avait pas roulé ! » (Entretien
DGA, 21/11/2002).
(25) Qui va sortir du giron de la Délégation
générale de l’armement pour devenir une
société nationale.
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armement. Les raisons de cette décision ne se situent pas uniquement dans le
registre de la politique économique et industrielle mais aussi dans l’ordre du
symbolique (26). A posteriori, certains responsables du programme Leclerc
reconnaissent le bien-fondé de cette tactique dans la mesure où elle a permis
la pérennisation de la politique par le lancement de la production en série,
même si les premiers chars produits ont fait les frais de cette précipitation
(Brown, 1992). Il est indéniable dans le cadre de la politique Leclerc que les
élites sectorielles qui défendent le programme entretiennent cette confusion
afin que l’on ne puisse plus arrêter cette politique d’armement terrestre.
L’effet retour du choix technologique : des aléas dans la production du
Leclerc
La traduction concrète du pari technologique engagé s’avère être un exer-
cice plus périlleux que prévu, notamment quand on souhaite respecter l’équa-
tion suivante : « pour 1 centimètre carré de blindage, on doit avoir 1 centimètre
carré d’électronique » (Entretien DGA, 22/11/2002). La première phase de
production du char va s’avérer complexe car il s’agit de « mettre en
musique » tous les paramètres technologiques en continuant de tester cela sur
les 16 premiers chars de série. C’est aussi le moment durant lequel on choisit
les grands équipements et les grandes fonctions de l’arme. De plus la frag-
mentation du choix entre de petits équipementiers n’assure pas la pérennité
future dans ce domaine, notamment en matière de fourniture de pièces d’en-
tretien (d’où les problèmes de continuité entre les série no1 et série no2 du
Leclerc). En effet, la pratique du « retrofit » (retour sur les faits techniques),
qui consiste à améliorer le produit au fur et à mesure qu’on le développe, va
être importante, « des dizaines de milliers de modifications ». Ainsi, les
premiers chars produits en 1991-1993 ont été testés durement par l’armée de
terre, ce qui a conduit GIAT Industries à faire de très nombreuses modifica-
tions. La volonté affichée par les ingénieurs de l’armement de réaliser un char
exceptionnel allait se traduire par une augmentation importante des coûts de
production. De plus, les mises au point des technologies, difficilement maîtri-
sables à cause du nouveau système d’arme mis en place, vont s’avérer plus
longues que prévues (Entretien ÉMAT, 25/02/2003). Au total, on a eu durant
cette série une évolution en tranches avec des « ruptures de communalité ».
Celle-ci tient aux évolutions de l’informatique mais aussi à des détails comme
l’équipement d’une climatisation, initialement non prévue pour des chars
devant faire face aux troupes du pacte de Varsovie. Cela peut sembler être un
détail mais le problème majeur pour un char équipé en numérique « c’est
la température qu’il fait à l’intérieur du char car passé 60o tous les boîtiers
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(26) Tous les partisans du char Leclerc qui
inscrivent leur action depuis plus de dix ans sur
ce dossier évoquent la nécessité de tenir le
calendrier : « il fallait après la fin de la collabo-
ration franco-allemande maintenir les dates
prévues car elles étaient le symbole de notre
capacité à mener à bien cette politique
d’armement malgré cette défection » (Entretien
DGA, 24/04/2003).
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électroniques sont mis hors services ! ». La dimension quelque peu ubuesque
pour le néophyte de ce mode de production en série s’explique par la quête
d’une fiabilité incertaine alors que la production en série du char est lancée et
que l’on ne peut plus arrêter ce programme d’armement. Toutefois les
concepteurs du Leclerc justifient de tels aléas par le « coup technologique »
qu’ils étaient en passe de réaliser où le char devient le centre « d’un système
de force ». Il convient alors de souligner les effets de la croyance technolo-
gique des porteurs du programme Leclerc. En élevant cette croyance au
niveau d’un paradigme, ces acteurs se trouvent en position de force chaque
fois que les aléas du Leclerc sont mis à l’index, soit dans le milieu militaire
(programmes concurrents), soit par les instances de contrôle de la dérive
financière (Cour des Comptes et ministère en charge du Budget). En effet, il
est beaucoup plus aisé de balayer les anomalies (surcoût, retard, problème de
fiabilité, etc.) quand s’est imposée l’idée que l’on est en passe de réaliser le
meilleur char du monde. D’ailleurs, les acteurs s’autorisent la métaphore qui
consiste à qualifier ce char de combat de « Formule 1 ». Enfin, avec l’évolu-
tion récente de l’organisation des opérations militaires sur le terrain, autour de
la notion de « système de force », se trouve légitimée ex post la croyance
technologique construite autour du Leclerc. Ainsi, les ajustements technologi-
ques effectués au niveau de l’informatique de pointe lui permettent de
pouvoir prétendre jouer un rôle central dans les nouveaux systèmes d’arme-
ment qui émergent au début du XXIe siècle.
Derrière le programme Leclerc : la mobilisation d’une élite sectorielle
Il est nécessaire d’expliquer pourquoi la croyance en la réalisation du meil-
leur char du monde s’est non seulement imposée comme un référent d’action
collective pour les acteurs qui portent le projet du char Leclerc, mais aussi
pour ceux qui ont pris la décision de faire ce programme d’armement, c’est-à-
dire pour les acteurs politiques qui ont été enrôlés dans le projet. En effet,
malgré les aléas financiers, la croyance construite autour du programme a
persisté jusqu’à nos jours. Il s’agit alors de développer l’hypothèse selon
laquelle ce résultat est le fait d’une stratégie d’action collective initiée par un
groupe d’ingénieurs et de militaires qui s’impose progressivement comme
une élite sectorielle (27) autour de la défense d’un programme d’équipement
militaire. Cette mobilisation s’effectue autour de la diffusion dans le
secteur de la Défense de la croyance de la réalisation d’un armement
révolutionnaire (28).
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(27) On entend par « élite sectorielle » un
groupe d’acteurs dont les caractéristiques socio-
politiques sont les suivantes : trajectoires socio-
professionnelles homogènes et maîtrise d’un
savoir-faire technique fort et peu partagé, leur
garantissant une autonomie relative dans le
processus de décision politique (Genieys et
Hassenteufel, 2001 ; Genieys, 2004).
(28) On s’inspire ici du travail de Henri
Bergeron sur le rôle de l’expertise dans la lutte
contre la toxicomanie. Ce sociologue des
organisations montre comment un petit groupe
d’experts impose la croyance psychanalytique
de la cure du toxicomane qui exclut la substi-
tution comme mode de traitement (Bergeron,
1999).
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L’analyse des trajectoires professionnelles des élites (officier de
programme côté ÉMAT et directeur de programme côté DGA/GIAT) qui ont
conduit le programme montre bien comment un petit groupe, par le jeu des
carrières sectorielles, donne toujours plus de cohérence à cette stratégie. La
mobilité professionnelle (on passe de la partie étatique, DGA, à la partie
industrielle, GIAT Industries, de « façon naturelle ») dans le secteur des
armements renforce ce phénomène (29). Ainsi, malgré une forte mobilité dans
les fonctions exercées intervenant tous les trois à quatre ans, la grande majo-
rité des acteurs, qui ont participé à toute la phase de prospective sur le projet
de char futur, ont par la suite occupé des postes à responsabilité dans le cadre
du programme une fois celui-ci lancé. Il est intéressant de noter que cela joue
tout aussi bien pour les élites scientifiques (ingénieurs de l’armement de la
DGA et du GIAT) que pour les élites militaires (ÉMAT). Dans la réalité
empirique, leur parcours professionnel se confond avec le devenir du
programme Leclerc. Dès lors, derrière la politique du Leclerc se constitue un
groupe d’élite fortement spécialisé et autonome dont la stratégie au sein de
l’État français les conduit à porter la politique (30). Une approche par les
trajectoires professionnelles d’acteurs transversaux (élites militaires et élites
techniciennes) permet de saisir sur quel substrat sociopolitique s’ancre la
croyance dans la politique Leclerc.
Des trajectoires professionnelles convergentes autour d’un programme
d’armement
Il convient de montrer comment, lors de la genèse du char Leclerc, un
groupe d’élite sectorielle se structure autour d’un noyau de dix personnes
environ. Il s’agit, à l’origine, des spécialistes des armements blindés agissant
pour le compte de l’ÉMAT, la DGA/DAT et AMX/APX (historiquement les
Ateliers d’Issy-les-Moulineaux et de Puteaux). Ces derniers sont eux-mêmes
issus de deux groupes de travail constitués autour des premières réflexions sur
un futur Engin principal de combat dès le début des années soixante-dix.
Nous avons identifié un certain nombre de ces protagonistes comme les
inspecteurs de l’armement, Monsieur M. (IGA-DGA/DAT), Monsieur B.
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(29) Rappelons avant tout que la centralité
de la Délégation générale de l’armement dans
le fonctionnement et la régulation du secteur de
l’armement est par ailleurs assise sur l’exis-
tence d’un corps des ingénieurs de l’armement.
La DGA concentre un nombre important
d’ingénieurs de l’armement qui sont par ailleurs
présents dans l’ensemble du système de
décision (cabinets ministériels ; SGDN) et de
production. Au début des années quatre-vingt-
dix, la moitié des membres de ce grand corps
(Kessler, 1994), le plus important du secteur,
était en poste au sein de la DGA et du ministère
de la Défense et l’autre moitié dans les sociétés
privées ou nationalisées (Hébert, 1995 ;
Chesnais et Serfati, 1992 ; Kolodziej, 1987).
(30) On reprend ici la thèse sur les ressorts
cachés de la réussite française de Suleiman en
la modifiant quelque peu. En effet, ce n’est pas
en raison de prédispositions issues du système
des grandes écoles que la réussite du programme
Leclerc se cache, mais plutôt dans la capacité
politique d’une élite spécialisée qui se forme et
s’agrège autour de la défense d’une politique
sectorielle particulière (Suleiman, 1995).
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(IGA, AMX/APX), Monsieur H. (AMX/APX), le colonel D. (Inspection de
l’armée blindée), le colonel T. (ÉMAT), le colonel H. (ÉMAT). Il ressort de
notre enquête que les membres de ce groupe, notamment les ingénieurs (côté
DGA/DAT ou GIAT), entretiennent des relations d’interconnaissance fortes
dans la mesure où l’aile industrielle de l’armement terrestre fait encore plei-
nement partie de la DGA à cette époque-là. Malgré la séparation en son sein
entre la DAT (côté étatique) et le GIAT (côté industrie), la proximité profes-
sionnelle est manifeste : « on se connaissait tous car la DGA était l’architecte
industriel des programmes » (Entretien GIAT Industries, 21/11/2002). Ce
phénomène n’est pas sans effet sur la nomination des premiers directeurs de
programme lors du lancement du Leclerc. À cette occasion ce sont des gens
habitués à travailler ensemble sur le programme qui occupent les postes à
responsabilité. L’ingénieur de l’armement M. (IGA), en poste côté étatique
des armements terrestres à la DAT, assure ce rôle en collaboration avec l’in-
génieur de l’armement B. (IGA), en poste dans la partie industrie étatique de
l’armement au GIAT. Ces deux acteurs avaient comme vécu professionnel
une forte implication depuis le début dans les groupes de réflexion sur le
Leclerc.
De plus, la trajectoire professionnelle et sectorielle de l’inspecteur de l’ar-
mement B. – jeune polytechnicien qui opte pour le secteur de l’armement au
début des années soixante – est exemplaire de l’inscription continue de ces
acteurs dans la politique d’équipement militaire (31). Fort de ce choix initial,
il va construire sa trajectoire professionnelle autour de ce qui allait devenir le
programme d’armement du char Leclerc : « Le temps que j’ai passé sur le
Leclerc est long. Au début en tant que directeur de projet à l’AMX/APX, qui
était l’établissement qui correspondait au GIAT dans sa forme ancienne
(c’est-à-dire la DAT). J’y ai commencé ma carrière en 1964, au moment des
dernières études sur l’évolution de l’AMX 30… et j’y suis resté 20 ans… Au
départ j’étais sur l’Engin principal de combat quand le projet est apparu dès
1972-1973. On ne parlait pas encore de char… Dans ces années-là, on
cherche à savoir quelle est la menace et peu importe le coût, du moins ce n’est
pas déterminant dans le cadre des études. On était relativement libre à cette
époque... » (Entretien DGA, 20/06/2002).
Ainsi, on voit bien comment la carrière sectorielle des ingénieurs de l’ar-
mement (futurs directeurs de programmes) se traduit par des trajectoires
personnelles fortement liées au devenir d’une politique d’armement. Outre le
fait qu’ils sont issus des mêmes grandes écoles, c’est la spécialisation sur un
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(31) « C’est en grande partie parce qu’il y
avait un vrai volet industriel et que je voulais
exercer un métier d’ingénieur. À l’époque ce
n’était pas encore le corps unique de
l’armement : il y avait 5 corps différents pour
l’armée. Je suis sorti de la promo 59 et à
l’époque sur une promo de 300 on était 84 à
sortir dans l’armement, et pour remettre les
choses dans une perspective historique, il faut
rappeler que l’on se battait un peu pour être
dans l’armement. J’ai fait le choix de
l’armement terrestre : étude, fabrication puis
après je suis passé à la partie “étatique” :
gestion des programmes, préparation de
l’avenir, coopération. Cela se passait comme
cela pour les autres corps : on commence par le
terrain technique et après au moins, quand on
passe à l’étatique, on sait de quoi on parle. »
(Entretien DGA, 20/06/2002).
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programme d’armement qui les conduit à maîtriser un savoir-faire particulier.
Le savoir professionnel spécialisé est renforcé par le jeu des interconnais-
sances qui se constituent dans le cadre des petits groupes de travail qui font
l’ingénierie en relation avec la demande des militaires. Partant de là, les direc-
teurs de programme qui vont se succéder dans la mise en œuvre du Leclerc
affichent de fortes affinités avec la vision de la politique. La proximité rela-
tionnelle de ces élites sectorielles se manifeste lors de nos entretiens de la
façon suivante : « vous pouvez aller voir Monsieur H. qui a été aussi directeur
de programme qui a commencé avec moi à Satory et qui a vécu la phase de
réflexion initiale ». La trajectoire de cet ingénieur de l’armement, qui occu-
pera aussi les responsabilités de directeur du programme Leclerc DGA/DAT,
se situe dans un registre identique. En effet, ce dernier « polytechnicien »
(X-ENSTA) débute comme chef-adjoint de la division essai à l’AMX/APX
pour, ensuite, devenir chef de service dans les véhicules blindés à l’atelier
d’Angers. Il parfait sa formation par un passage à l’École de guerre avant
d’intégrer en 1988 la Délégation des études générales (DEG) au ministère de
la Défense. Il poursuit sa carrière en tant que directeur du programme Leclerc
à la DGA (1990-1994). Il résume ainsi les interactions entre sa trajectoire
professionnelle et le déroulement du programme Leclerc : « Pour ma part, j’ai
été impliqué directement durant deux périodes différentes sur le Leclerc. La
première entre 1979-1987 en tant que chef du service des véhicules blindés à
l’Établissement d’Angers, et la seconde entre 1990 et 1994 en tant que direc-
teur du programme Leclerc à la DAT. J’ai donc participé à la fois à la période
de genèse du char, au développement et au lancement de la production. »
(Entretien DGA, 24/04/2003).
Cette carrière sectorielle assez représentative des ingénieurs de l’armement
côté DGA est à rapprocher de celle des ingénieurs qui sont restés après la
création de GIAT Industries du côté industriel. On peut citer comme exemple
celle de Monsieur R., ingénieur de l’armement, qui déclare avoir effectué
toute sa carrière chez GIAT (32). L’actuel directeur du contrat Leclerc France
à GIAT Industries, Monsieur G., a un parcours professionnel assez proche. Ce
polytechnicien « arrive à Satory au moment du capotage de la coopération
franco-allemande ». Il se consacre ensuite au Leclerc dans le cadre des
premiers essais en 1986 avant de devenir responsable du développement de la
tourelle du char. Après un nouveau passage comme responsable des essais, il
occupe la fonction de responsable de développement du char dans son
ensemble au GIAT : « Cela fait vingt ans que je travaille sur le Leclerc, même
si je ne suis sur ce poste que depuis trois ans. J’occupais des fonctions à peu
près similaires de 1993 à 1996. Avant d’être à ce poste, je travaillais déjà sur
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(32) Un interviewé déclare à ce propos :
« J’y suis rentré en 1974 en tant qu’ingénieur de
l’armement. J’ai d’abord fait dix-huit mois aux
essais tourelles. Entre 1976-1980, j’ai travaillé
en tant que chef du département des tourelles
mécaniques (AMXb) à la conception de la
tourelle de ce qui allait devenir le Leclerc.
Après un passage de quatre ans chez EADS, je
suis revenu au GIAT en tant que directeur de
programme du Leclerc. » (Entretien GIAT
Industries, 21/11/2002).
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le Leclerc, j’ai travaillé sur les études du char, les essais et enfin la direction
du programme. » (Entretien GIAT Industries, le 21/11/2002).
La présentation de ces trajectoires professionnelles montre bien comment,
au sein du secteur de la défense nationale, les membres d’un groupe d’élite
arrivent à lier leur carrière autour du devenir d’un programme d’armement.
Leur long engagement sur le même programme les conduits à maîtriser une
expertise et un savoir-faire que peu d’autres acteurs peuvent leur contester.
De plus, il est indéniable, dans le cas particulier du Leclerc, que l’ambition et
la dimension structurante de ce type de programme d’armement terrestre, le
dernier grand du genre, tendent à renforcer les croyances et les attentes des
élites qui portent le projet.
Une logique d’agrégation élitaire autour d’une politique
Ce phénomène, que l’on rencontre pour d’autres programmes, est particu-
lièrement fort dans le cas du Leclerc où les élites militaires vont se rallier au
projet des ingénieurs de l’armement. Le clivage traditionnel opposant les
« opérationnels » (les militaires) et les « maîtres d’œuvre » (les ingénieurs) se
trouve dans la pratique progressivement réduit. En effet, malgré leur mobilité
dans les postes de commandement opérationnel, on trouve du côté militaire
des officiers des ÉMAT qui s’investissent eux aussi de manière durable dans
cette politique d’équipement militaire. Il s’agit ici de jeunes officiers, sortis
pour la plupart de l’École militaire de Saint-Cyr, qui font le choix de se
spécialiser dans les politiques d’armement en consacrant le temps autorisé
dans le cadre de leur carrière à des formations professionnelles spécialisées
(École d’application spécialisée, comme l’ÉNSTA, qui délivre des brevets
techniques ou encore l’École de guerre). Leur passage dans ce type de filière
technique spécialisée tend à les socialiser aux pratiques professionnelles des
ingénieurs issus des corps techniques de l’armement, qui y dispensent une
partie des enseignements. Par la suite, ce sont ces militaires qui vont définir le
besoin opérationnel en interaction avec les ingénieurs de l’armement. L’étude
du Leclerc permet de montrer que cette fusion sectorielle des élites facilite la
création de la croyance dans la réalisation du « meilleur char du monde ». On
peut évoquer ici à titre d’exemple le parcours professionnel du général D. :
« Je suis un Saint-Cyrien de la promotion 62-64. Je me suis engagé dans
l’armée active alors que celle-ci s’orientait sur la question de la menace face à
l’Est. J’ai tout d’abord servi dans un régiment de cavalerie étrangère
(blindés). Ensuite, j’ai passé à Jussieu un brevet technique scientifique et
intégré l’ÉNSTA pendant deux années. Cela correspond en gros à l’école des
sciences de l’armement et l’école d’application de Polytechnique. C’est un
moment privilégié qui permet des contacts avec les IGA et les autres corps de
l’État. Ce détour est très important pour comprendre l’orientation de ma
carrière. Ensuite, j’ai fait l’École de guerre. Après un second passage en tant
qu’officier en poste de commandement chez les hussards à Provins, j’intègre
l’inspection des armées blindées comme responsable des études. C’est dans ce
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cadre que je vais être amené à réfléchir à la problématique de l’Engin prin-
cipal de combat (embryon encore indéterminé du Leclerc). J’ai ainsi participé
à la définition des caractéristiques militaires dans le cadre du groupe de
travail sur le char futur avec le colonel T. et le colonel H. … Entre 1989-1992
je suis officier de programme sur le char Leclerc à l’ÉMAT, et j’ai donc géré
le programme en collaboration avec la DGA. Enfin en tant que général de
brigade commandant la IIe DB, j’ai pu expérimenter le char sur le terrain. Par
la suite, j’ai proposé au CÉMAT, le général M., que l’on déclare le char
opérationnel afin que l’on puisse l’envoyer au Kosovo, où il a connu un franc
succès. » (Entretien ÉMAT, 19/11/2002).
La sociologie des trajectoires professionnelles des élites, qui ont « fait le
Leclerc », montre bien que les deux filières (ingénieurs et militaires) qui ont
conduit le programme à partir des années quatre-vingt-dix s’inscrivent dans
des logiques de professionnalisation croisées. Loin d’assister à une opposition
stérile entre les opérationnels (les militaires) d’un côté et les maîtres d’œuvre
(les ingénieurs de l’armement) de l’autre, la politique du Leclerc met en
évidence la façon dont se forment des accords entre acteurs aux logiques
institutionnelles fort différentes. Pour ces acteurs, le Leclerc devient bien plus
qu’un simple programme d’armement « c’est une aventure en termes de
management, c’est une nouvelle approche du char » à laquelle on adhère tout
en jouant un rôle particulier. En effet, durant cette phase de consolidation de
la politique du Leclerc, il sera nécessaire pour l’élite sectorielle d’entretenir la
croyance dans la réalisation du char, en luttant contre les adversaires internes
du programme (« finissons-en avec la performance ») ou contre la contrainte
financière exercée par Bercy, comme nous le verrons plus loin. Dans cette
perspective, le programme Leclerc peut se comprendre comme une tentative
symbolique d’affirmation d’un savoir-faire technologique que la France
possède encore. En effet, le char high-tech conçu dans le discours de la fin
des années quatre-vingt devient le premier char du XXIe siècle, celui d’une
nouvelle génération (ce n’est d’ailleurs plus un char mais un système techno-
logique) : « Je suis partial mais je pense vraiment que c’est à l’heure actuelle
le meilleur char du monde. Sa mobilité, sa puissance de feu et la protection
ont atteint un niveau jamais égalé. De plus, c’est un char qui dès le début, en
raison de son informatisation, a été conçu comme un système. Dès 1991, il y
avait dans ce char plus d’une trentaine de calculateurs électroniques alors que
seule l’aéronautique moderne avait cette technologie. En effet, en raison de
son haut niveau de protection, la possibilité de survie de l’équipage est vrai-
ment très élevée. Enfin, ce char s’intègre parfaitement dans un système de
force, c’est vraiment la modernité dans les armements terrestres. » (Entretien
DGA, 24/04/2003).
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Au-delà du complexe militaro-industriel : élite programmatique
et politique d’armement
L’analyse sociologique des élites pratiquée ici permet de montrer que la
logique d’action collective mise en place autour de la politique du Leclerc
dépasse largement le cadre de l’agrégation d’intérêts professionnel ou secto-
riel. La quête du meilleur char du monde n’est pas simplement le résultat des
logiques d’intérêts s’affrontant au sein du ministère de la Défense. En effet,
elle s’est imposée progressivement comme une croyance – au sein de l’élite
portant la politique d’armement mais aussi en dehors. Sur la base des savoirs
techniques et opérationnels dont il détient le monopole, un groupe d’élite
sectorielle définit le char Leclerc comme correspondant aux intérêts de la
France. En ce sens, l’élite qui se structure autour du programme du char
Leclerc a fonctionné comme une communauté épistémique, dont les acteurs
partagent des savoir-faire et des schémas cognitifs proches et dont l’expertise
influence directement le choix politique qui sera fait en faveur du char
Leclerc (Haas, 1992). Pourtant, l’analyse de la genèse du char Leclerc montre
que ce n’est pas le partage a priori d’une croyance commune qui fonde cette
élite, mais que construction du groupe et de la croyance sont indissociables,
s’alimentant et se renforçant réciproquement. Les idées ne sont pas ici de
simples « sentiments partagés » dont les origines sont floues, comme dans de
nombreux travaux de la sociologie cognitive anglo-saxonne (33), mais le
produit contingent du travail d’un petit groupe d’acteurs ralliant progressive-
ment de nouveaux alliés et combattant des programmes concurrents. Le rôle
de ces élites, agissant de façon quasi programmatique, devient alors central
pour comprendre comment, malgré les changements de gouvernement, des
politiques publiques perdurent.
Au total, l’analyse du programme du char Leclerc permet de saisir les
transformations à l’œuvre dans les politiques d’armement françaises durant
ces trente dernières années. Dans ce cas précis, le rôle d’élite programma-
tique, entendu ici comme celle qui porte réellement le programme d’action
publique, dans le processus décisionnel se pose de manière singulière. En
effet, il semble que les influences exercées par cette élite autour de la
croyance dans la réalisation du meilleur char au monde relèvent d’une logique
interne propre aux institutions traditionnelles du secteur. Si l’on analyse la
« réussite » de la politique du Leclerc à travers le prisme du rôle d’un
complexe militaro-industriel à la française, on se trouve conduit à partager la
thèse d’Edward Kolodziej soulignant la double particularité de l’expérience
française du complexe militaro-industriel : elle est étatique et régie par
l’« oligarchie » des ingénieurs de l’armement (Kolodziej, 1987). Toutefois,
notre recherche empirique montre bien que cette décision politique n’est pas
le résultat d’un groupe d’élite « conscient, cohérent et conspirant » incarnant
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(33) Certains auteurs ont montré les limites de ce type d’approche en soulignant la nécessité
d’articuler les idées avec les acteurs porteurs d’intérêts (Muller, 2005).
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les intérêts du complexe militaro-industriel à la française. Bien au contraire,
une élite programmatique émerge autour de la défense et de la mise en œuvre
d’une politique publique particulière, celle du char Leclerc. Il est intéressant
de noter que ce phénomène se produit alors que l’ère des technocrates
(Thoenig, 1987) semble partiellement remise en question au sein des sommets
de l’État français. À travers ce processus, on assiste à la construction progres-
sive d’un groupe d’élite (ex post et non ex ante) dont la trajectoire sectorielle
se consolide à travers la concrétisation d’un programme d’armement particu-
lier. Dans cette perspective, on comprend comment la volonté politique
gouvernementale de réduire les coûts dans les politiques d’armement, mani-
feste sur le Leclerc, échoue partiellement face aux croyances et aux représen-
tations mises en avant par l’élite qui porte le programme. Ainsi dans le cas de
la politique du Leclerc, on voit bien comment la volonté d’assurer l’indépen-
dance politique de l’État français, qui passe par le maintien d’une capacité et
d’une autonomie en matière de programme d’armement, a fortiori quand il
s’agit de réaliser le meilleur char du monde, a permis au tournant des années
soixante-dix de construire une représentation de ce programme qui en fait un
élément incontournable. Par la suite, c’est la force de cette croyance, devenue
autonome, qui autorise à faire quelques entorses à la politique de restriction
budgétaire qui frappe les politiques de façon générale, dès les années quatre-
vingt. C’est à partir de l’observation empirique de cette capacité d’influence
dans les politiques publiques que l’on peut observer les processus d’agréga-
tion qui conduisent à la formation de groupes d’élite unifiés dans les struc-
tures décisionnelles de l’État comme il a été montré dans le cadre de certaines
politiques dans le secteur du welfare (Genieys, 2005). En effet, cette approche
croisée et longitudinale de l’action politique montre bien que le devenir de
toute politique publique ne s’explique pas tant par la possession d’un back-
ground social commun à une élite que par sa capacité de produire des repré-
sentations structurantes pour la prise de décision. Enfin, un questionnement
sur le rôle d’élite(s) programmatique(s) permettrait de mieux comprendre les
phénomènes de dépendances au sentier en fournissant une explication de la
continuité des politiques malgré l’alternance des politiques.
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ANNEXE I
Liste des sigles et abréviations
ASF : Architecture des systèmes de forces
CCPEB : Commission consultative permanente des engins blindés
DAT : Direction des armements terrestres
DGA : Délégation générale pour l’armement
DMA : Délégation interministérielle pour l’armement
DLD : Dossier de lancement développement
DSP : Direction des systèmes de forces et de la prospective
ÉMAT : État-Major de l’armée de terre
EPC : Engin principal de combat
GIAT : Groupement des industries de l’armée de terre
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ANNEXE II
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Chronologie du programme du char Leclerc
– 1964 : Dernières études sur l’évolution de l’AMX 30.
– 1966 : Sortie en série de l’AMX 30 : « il fallait donc commencer à penser à son succes-
seur ».
– 1968 : Début des études sur le moteur du futur blindé chez AMX (avant même la réflexion
sur le type d’engin).
– 1971 : Séparation de la partie État et de la partie Industrie de la DGA « en pointillés ».
– 1972-1973 : Début du projet : il ne s’agissait pas encore du « Leclerc », ni même d’un
« char » : c’était l’Engin principal de combat (EPC).
– 1975 : L’AMX et l’APX ont été rassemblés et sont partis à Satory (l’AMX/APX est donc
l’un des 10 établissements du GIAT, avec pour mission la maîtrise des développements des
systèmes blindés).
– 1975-1978 : Choix en faveur d’un blindé.
– 1976 : Le groupe de travail sur l’EPC commence à opter pour un blindé.
– 1977 : Les premières études de concept de blindé sont lancées.
– 1977-1982 : Phase de définition des concepts (avec les Allemands).
– 15/12/1982 : Les Allemands se retirent du projet. Décision de lancer le « Leclerc ».
– 1982 : À ce stade-là les choses ont été figées dans un document : Dossier de lancement
développement (DLD) signé par Charles Hernu.
– 1982-1986 : Phase de définition prévue par le calendrier.
– 1986-1990 : Phase de développement (calendrier) : réalisation de six prototypes.
– Juin 1989 : Sortie du premier prototype et lancement de la chaîne de fabrication (il faut
2 ans pour la mettre en place) alors que le premier char prototype n’avait pas roulé.
– Juillet 1990 : Séparation de la DAT avec deux parties, création de GIAT Industries.
– 1990 et au-delà : Production de série (calendrier).
– Début des années 1990 : Avec le passage de GIAT en société nationale, renégociation de
tous les contrats avec les industriels privés.
– 1990-2002 : Succession des plans sociaux à GIAT : de 15 000 employés à 6 500 en 2002
(moins de 3 000 prévus avec le futur plan social, non officiel au moment de l’enquête).
– 1991 : « Les réductions sont intervenues en 1991 : on a coupé les robinets, ça a été une
catastrophe pour l’industriel (le GIAT) ».
– Fin 1991 : Le premier char sort des chaînes de production.
– 31/12/1991 : Date limite de livraison du Leclerc prévue par le DLD.
– Début 1992 : Livraison de 4 chars à l’armée de terre.
– 1993 : Signature du contrat d’exportation du char GIAT-EAU (commande de 436 chars).
– 1992-1996 : Développement du char répondant aux spécifications des Émirats Arabes
Unis (EAU).
– 1995 : Pertes très lourdes de GIAT et intervention de Bercy.
– 1996 : Dernière réduction de la commande de l’armée de terre : 406 chars.
– Sortie de service prévue pour le Leclerc à l’horizon 2030.
– 1998 : Le Char Leclerc fait l’objet d’un contrat global entre la DGA et le GIAT.
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